

ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию
на строительство жилого дома поз.1А, 1Б, 1В со встроенными нежилыми помещениями,
расположенного по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, жилой район
«Улитка», мкр. №2

«02» июля 2018 года

г. Белгород

Внести изменения в следующие пункты:

2. Информация о проекте строительства	
2.1. Цель проекта строительства	Строительство жилого дома поз.1А, 1Б, 1В со встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, жилой район «Улитка», мкр. №2 Блок-секции 1А, 1Б, 1В включают в себя: Количество квартир – 81, в том числе: -однокомнатных – 39 - двухкомнатных – 42 Общая площадь квартир – 3 751,26 кв.м. Общая площадь нежилых помещений – 75,99 кв.м.
Этапы и сроки реализации проекта строительства	Первый этап – разработка, согласование, утверждение в установленном порядке проектной документации. Продолжительность этапа: III квартал 2014 года - IV квартал 2015 года. Второй этап – подготовительные работы. Продолжительность этапа: I –II квартал 2016 г. Третий этап* – производство строительных и иных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию, в т.ч. строительство в соответствии с техническими условиями объектов инженерной инфраструктуры. Продолжительность этапа: II квартал 2016 года – I квартал 2018 года. Четвёртый этап* - получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Продолжительность этапа: не позднее 30 сентября 2018 года (секции могут быть введены в эксплуатацию досрочно, поэтапно) Пятый этап*: Передача квартир дольщикам. Не позднее 31 декабря 2018 года (*сроки реализации проекта строительства по третьему, четвертому, пятому этапам могут быть завершены досрочно, поэтапно)

Остальные пункты проектной декларации без изменений.

Генеральный директор
ООО «ИК «Улитка»



В.М. Клет