

ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию
на строительство жилого дома поз.7А, 7Б, 7В, 7Г; со встроенными нежилыми помещениями,
расположенного по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, микрорайон
№ 2 жилого района «Улитка», поз. 7А,7Б, 7В, 7Г»

«31» октября 2016 года

г. Белгород

Внести изменения в следующие пункты:

2. Информация о проекте строительства		
2.2	Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № RU 31502306-2014100188 выдано Комитетом строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района 14.11.2014 года. 23.11.2015 года внесены изменения в связи с выделением следующих этапов строительства – I этап – строительство жилого дома поз.7В, 7Г II этап – строительство жилого дома поз.7А, 7Б. Продлено от 23.11.2015г. сроком до 31.12.2016 года. 31 октября 2016г. внесены изменения в технико- экономические показатели блок-секции 7Г, продлено сроком 01.05.2017г.

Остальные пункты проектной декларации без изменений.

Генеральный директор
ООО «ИК «Улитка»



В.М. Клет